2025 파이디온과 함께하는
'여름 성경학교 일정' 한눈에 보기

유년 · 초등부

나는 하나님을 예배해요! WORSHIP GOD ALWAYS!

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
파이디온 일정			VBS 주제 공개 →	여름 성경학교 홈페이지 오픈 →	교재 및 용품, 현수막 판매 →	교사 강습회 진행 →		
교회 성경학교 일정	**성경학교 준비 팀 구성** • 작년 성경학교 평가 내용 검토(의견 수렴 및 적용) • 함께 기도하고 기획할 준비팀 구성(사역자 포함 4-5명으로 구성) • 역할 분담(프로그램 준비, 행정 문서, 회계, 홍보) **날짜 선정 및 예산, 기획안 작성** • 방학 및 참석 가능한 날짜 조사 • 성경학교 날짜 확정 • 성경학교 예산 편성 • 등록 방법 및 참가비 책정 • 성경학교 장소 답사 • 성경학교 기획안 작성 및 보고	**예산 및 장소 확정** • 예산 확정 • 장소 확정 답사 체크리스트		**교사 동원** • 교사 강습회 및 준비 일정 계획 • 역할 분담(찬양, 공과, 프로그램 진행 등) **강습회 등록** * 성경학교 교사 강습회에 대한 자세한 내용은 파이디온선교회 홈페이지 참고 • 교사 강습회 참석 독려 • 참석 가능한 강습회 날짜 조사 • 교사 강습회 등록	**홍보, 성경학교 프로그램, 모두 성경학교 기획 및 구성** • 프로그램 기획 및 구성 • 성경학교 홍보 기획(교회, 가정, 어린이 대상) • 모두 성경학교 살펴보고, 교회 상황에 맞게 기획안을 작성하여 교회에 제안하기 디렉터 자료(모두 성경학교) 릴레이 기도표, 주제 나눔 및 기도회 자료, 교사 나눔지, 품기도 자료 등 **자원봉사자 모집** • 자원봉사자 모집 광고 • 주제 영상 공유 디렉터 자료(모두 성경학교_자원봉사자 모집) 섬김 자원 보드판, 자원봉사자 모집 포스터, 주제 소개 영상 링크 **교회 내 홍보 시작** • 홍보 영상 상영 • 1차 성경학교 안내문 발송(각 가정에 발송) • 부모 성경학교 준비(파이디온스퀘어에서 구입 가능) **교재, 용품, 현수막 구입**	**강습회 참여** **시간표 확정, 모두 성경학교 시작** • 전체 시간표 확정 • 확정된 시간표에 따라 진행자, 찬양, 암송, 공과, 활동 센터, 데코레이션, 스태프, 간식 담당자 세우기 **모두 성경학교** • 교사 릴레이 기도 시작 • 주제 나눔 및 기도회 • 교사 훈련(기도회, 주제 나눔, 공과 시연 등) • 품기도 시작 **성경학교 준비** • 설교, 기도회 준비 • 찬양 연습 시작(주제가 미리 배우기) • 공과/ 활동 센터 교육 • 자원봉사자 교육	**진행 여부 확인 및 사전 활동** • 데코레이션 구상 • 2차 성경학교 안내문 발송 • 담당자 진행 여부 확인(진행자, 찬양, 암송, 공과, 활동 센터, 데코레이션, 스태프, 간식 등) • 식단, 물품 등 체크 • 사전 활동_초대장 만들기 **데코레이션 및 준비 상황 확인** • 성경학교 데코레이션 설치 활동 자료_데코레이션 • 성경학교 전체 리허설 • 모바일 초대장 발송 및 준비물 공지 • 어린이용 공과 준비(미리 뜯어놓고 반별로 소분) • 어린이 조(반) 편성 **다음세대를 위한 전교인 헌신 예배** 디렉터 자료(모두 성경학교_다음세대를 위한 전교인 헌신 예배) 안내문, 순서지, 헌신서 등 **최종 확인** • 예배실, 활동 센터 장소 청소 및 확인 점검(음향 & 프로젝트) • 어린이 전화 심방 • 최종 체크 **부모 성경학교**	**감사** • 감사 카드 발송 **평가** • 교사, 자원봉사자 평가회 • 평가서 발송 **가정 연계** • 어린이 교재를 활용한 가정 연계 안내 **후속 활동 진행** **성경학교 보고 및 헌신 예배** 활동 자료_후속 활동, 디렉터 자료_모두 성경학교_성경학교 보고 및 헌신 예배 감사 카드, 평가서_교사용/어린이용/부모용, 성경학교 보고 및 헌신 예배 자료, 후속 활동 자료 등