

2025 파이디온과 함께하는 '여름 성경학교 일정' 한눈에 보기

영유아·유치부



파이디온 일정

성경학교 일정

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
		VBS 주제 공개 →	여름 성경학교 홈페이지 오픈 →	교재 및 용품, 현수막 판매 →	교사 강습회 진행 →		
성경학교 준비팀 구성 - 작년 성경학교 평가 내용 검토(의견 수렴 및 적용) - 함께 기도하고 기획할 준비팀 구성(사역자 포함 4-5명으로 구성) - 역할 분담(프로그램 준비, 행정 문서, 회계, 홍보) 날짜 선정 및 예산, 기획안 작성 - 성경학교 날짜 확정 - 성경학교 예산 편성 - 등록 방법 및 참가비 책정 - 성경학교 장소 답사 - 성경학교 기획안 작성 및 보고	예산 및 장소 확정 - 예산 확정 - 장소 확정		교사 동원 - 교사 강습회 및 준비 일정 계획 - 역할 분담(찬양, 공과, 프로그램 진행 등) 강습회 등록 * 성경학교 교사 강습회에 대한 자세한 내용은 파이디온선교회 홈페이지 참고 - 교사 강습회 참석 독려 - 참석 가능한 강습회 날짜 조사 - 교사 강습회 등록	홍보, 성경학교 프로그램, 모두 성경학교 기획 및 구성 - 프로그램 기획 및 구성 - 성경학교 홍보 기획(교회, 가정, 전도 및 초대 대상) - 모두 성경학교 살펴보고, 교회 상황에 맞게 기획안을 작성하여 교회에 제안하기 📄 디렉터 자료(모두 성경학교) 📺 주제 영상, 홍보 영상, 릴레이 품기도표, 패밀리타임지 등 자원봉사자 모집 - 자원봉사자 모집 광고 📄 디렉터 자료(모두 성경학교_자원봉사자 모집) 📄 섬김 지원 보드판, 자원봉사자 포스터, 자원봉사자 모집 포스터 교회 내 홍보 시작 - 홍보 영상 상영 1차 성경학교 안내문 발송(각 가정에 발송) - 부모 성경학교 준비(파이디온 스케어에서 구입 가능) 교재, 용품, 현수막 구입	강습회 참여 시간표 확정, 모두 성경학교 시작 - 전체 시간표 확정 - 확정된 시간표에 따라 진행자, 찬양, 암송, 공과, 활동 센터, 데코레이션, 스태프, 간식 담당자 세우기 - 주제 극(연극) 연습 시작 모두 성경학교 - 교사 릴레이 기도 시작 - 주제 나눔 및 기도회 - 교사 훈련(기도회, 주제 나눔, 공과 시연 등) - 품기도 시작 성경학교 준비 - 설교, 기도회 준비 - 찬양 연습 시작(주제곡 미리 배우기) - 공과/ 활동 센터 교육 - 자원봉사자 교육	진행 여부 확인 및 사전 활동 - 데코레이션 구상 2차 성경학교 안내문 발송 - 담당자 진행 여부 확인(진행자, 찬양, 암송, 공과, 활동 센터, 데코레이션, 스태프, 간식 등) - 식단, 물품 등 체크 - 초대장 만들기 📄 활동 자료_사전 활동 📄 친구 초대장, 가족 초대장과 가랜드 데코레이션 및 준비 상황 확인 - 성경학교 데코레이션 설치 📄 활동 자료_데코레이션 - 성경학교 전체 리허설 - 모바일 초대장 발송 및 준비물 공지 - 어린이용 공과 준비(미리 뜯어놓고 반별로 소분) - 어린이 조(반) 편성 다음세대를 위한 전교인 헌신 예배 📄 디렉터 자료(모두 성경학교_다음세대를 위한 전교인 헌신 예배) 📄 안내 및 참가 신청서, 기도 카드, 순서지, 헌신서 등 최종 확인 - 예배실, 활동 센터 장소 청소 및 확인 점검(음향, 프로젝트) - 어린이 전화 심방 - 교재, 활동 준비물, 물품 확인 부모 성경학교	감사 - 감사 카드 발송 평가 - 교사 평가회 가정 연계 - 어린이 교재를 활용한 가정 연계 안내 후속 활동 진행 📄 활동 자료_후속 활동 성경학교 보고 및 헌신 예배 📄 디렉터 자료_모두 성경학교_성경학교 보고 및 헌신 예배 📄 간증문, 감사 카드, 성경학교 보고 및 헌신 예배 순서지 등